

233/2019

**DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa ..21.10.2019**

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

**Čl. I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Považské múzeum v Žiline

Topoľová 1

010 03 Žilina

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Jurecký, riaditeľ

IČO: 36145173

IČ DPH : nie je platcom DPH

DIČ: 2021426110

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Právna forma: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

Registrácia: MK SR pod č. RM 39/98

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Štefánikova 7,949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kresan

IČO: 46 282 041

DIČ: 2023307088

IČ DPH : SK2023307088

Č. ú:

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel s.r.o, vložka:29502/N

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 21.10.2019 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa

stavebné práce na Diele: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: „Považské múzeum v Žiline, Grófsky pivovar v Budatínskom hrade“ (ďalej len „Dielo“) v stanovenom termíne.

Tento dodatok č.1 je uzavretý v zmysle § 18 ods. 1 písmeno b, ods. 1 zákona 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a z dôvodu potreby vykonania nepredvídateľných navyiac prác.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom Žilina a potenciálnym dodávateľom technológie pivovaru vznikla nová koncepcia rozloženia miestnosti pivovaru. Miesto využitia miestností B,C,D,E,F na inštaláciu pivovaru sa rozhodlo, že v návaznosti na miestnosť G sa pristaví komplet nová budova. Toto rozhodnutie tak navýši objem projekčných prác. Celkový objem projekčných taktiež navýši nie domeranie všetkých priestorov, ale celkové zameranie všetkých priestorov plus vyhotovenie 2D plánov. Na novom objekte pribudli profesie: statika, VZT, odvetranie miestností. Tieto skutočnosti navýšili reálnu cenu projekčných prác

2. Celková cena za dielo podľa zmluvy bez DPH:	36 780,00 EUR
DPH 20 %	7 356,00 EUR
Spolu s DPH	44 136,00 EUR
slovom:	štyridsaťštyritisícstotridsaťšesť EUR/0 centov

3. Cena za navyiac práce, ktoré sú uvedené v Čl. II. „Predmet dodatku“

Cena bez DPH	3 600,00 EUR
Cena s DPH 20 %	720,00 EUR
Cena spolu s DPH	4 320,00 EUR
slovom:	štyritisícristodvadsať EUR/0 centov

4. Na základe vyššieho uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v bode V. Cena za dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo nasledovne:

Cena bez DPH	40 380,00 EUR
Cena s DPH 20 %	8 076,00 EUR
Cena spolu s DPH	48 456,00 EUR
slovom:	štyridsaťosemtisícštyristopäťdesiatšesť EUR/0

5. Vyššie uvedená projektová dokumentácia od nového objektu bude dodaná do 28.11.2019.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v troch exemplároch, Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.pmza.sk.

V Žiline dňa 18. 11. 2019

V Žiline dňa 18. 11. 2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Považské múzeum v Žiline
Mgr. Michal Jurecký, riaditeľ

.....
PAMARCH s.r.o.
Ing. Ján Kresan, konateľ