

Dodatok č.2
k dohode o spolupráci

pri vykonaní predstihového archeologického výskumu v rozsahu zemných prác na NKP Hrad Budatín
s areálom-kaplnka, uzatvorenej medzi
Archeologickým ústavom SAV Nitra a Považským múzeom v Žiline.

I. Strany, ktoré uzatvorili dohodu

	Považské múzeum v Žiline
	Topoľová 1
	01003 Žilina
Štatutárny zástupca:	Mgr. Zuzana Kmeťová Poverená vedením
Bankové spojenie:	
č. účtu	
IČO:	36145173
IČ DPH:	2021426110
Pracovníci poverení jednaním s Považským múzeom:	
Vo veciach zmluvných:	Mgr. Zuzana Kmeťová
Vo veciach technických a realizačných	Mgr. Zuzana Staneková Mgr. Andrea Slaná
	a
	Archeologický ústav SAV
	Akademická 2
	949 21 Nitra
Štatutárny zástupca:	doc., PhDr. Matej Ruttkay, CSc. Riaditeľ ústavu
Bankové spojenie:	
č. účtu	
IČO:	166723
DIČ:	2021246656
IČ DPH:	SK2021246656
Právna forma:	rozpočtová organizácia SAV
Pracovníci poverení jednaním s Považským múzeom:	
Vo veciach zmluvných:	doc., PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Vo veciach technických a realizačných	RNDr., Mgr. Marián Samuel

dňa 1. marca 2016 uzavreli dodatok č. 2

II. Predmet dodatku

1. Dňom 1. marca 2016 sa mení znenie bodu II Predmet dodatku č. 1, upravujúceho bod III Obdobie plnenia zakotveného v Dohode o spolupráci, v ktorom bolo stanované, že prvá etapa predstihového výskumu v rozsahu zemných prác na NKP Hrad Budatín s areálom-kaplnka bude prebiehať v období od 24. novembra do 11. decembra 2015.

Bod II Dodatku č. 1 nebol naplnený a výskum dosiaľ nebol ukončený, nakoľko výkopové práce pre účely dažďovej kanalizácie boli zo strany vykonávateľa výkopových prác prerušené a odložené na neurčito.

2. Predmetom dodatku č. 2 je určenie nového termínu ukončenia 1. etapy Predstihového výskumu v rozsahu zemných prác, ktorý sa týmto stanovuje na 31. mája 2016.

3. V prípade, že zo strany vykonávateľa výkopových prác dôjde k opätovnému zdržaniu, ktoré by znemožnilo ukončenie predstihového výskumu vo vyššie stanovenom termíne, bude vypracovaný nový dodatok k Dohode o spolupráci.

4. Ostatné ustanovenia Dohody o spolupráci zostávajú nezmenené a sú platné a účinné v plnom rozsahu.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou dohody o spolupráci uzatvorenej dňa 23. 11 2015 a je účinný od 1. marca 2016.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom inštitúcie, ktoré uzavreli dohodu obdržia po dvoch vyhotoveniach.

Dátum: 1. 3. 2016

Dátum:

.....
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ AÚ SAV

.....
Mgr. Zuzana Kmeťová
riaditeľka Považského múzea
poverená vedením