DODATOK ¢.1
K ZMLUVE O DIELO ¢&. 1/2018

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskorSich zmien a doplnkov

CLI
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

PovaZzské mazeum v Ziline
Topol'ova 1
010 03 Zilina

1ICO: 36145173

IC DPH : nie je platcom DPH
DIC: 2021426110

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Statutarny zastupca: Mgr. Michal Jurecky, riaditel

1.2 Zhotovitel’”:

B&P BUILDING s.r.o.
Mojsova Lucka 162
010 01 Zilina

I1CO: 46064451

IC DPH : SK2023218725

DIC: 2023218725 ‘

zéapis v Obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 54361/L
Bankové spoienie:

Cislo a&tu:

Statutarny zastupca: Ing. Branislav Piroha

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli diia 05.08. 2018 Zmluvu o dielo ¢.1/2018 (d’alej ako ,,ZoD* alebo
,zmluva“), predmetom ktorej je zavidzok zhotovitel'a riadne a v€as vykonat’ pre objednavatel'a
stavebné prace na Diele: ,,Sandcia muriv na hrade Stre¢no — odstranenie havarijného
stavu L. etapa“ (d’alej len ,,.Dielo®) v stanovenom termine.

Tento dodatok ¢&.1 je uzavrety v zmysle § 18 ods. 1 pismeno c, ods. 5 zékona 343/2015 Z.z.
Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov a z dévodu potreby vykonania
nepredvidateInych naviac prac.



CLII
Predmet dodatku

1. Po rozobrati destruovaného lica Strednej hradby sa zistil horsi technicky stav jadra muriva
hradby ako sa predpokladal. Po konzultacii so statikom bolo nutné vykopat’ a urobit’ novy
zéklad hradby a rozobrat’ destruované jadro muriva na zdravy zéklad vplyvom ¢oho sa zvysil
objem murarskych prac a taktiez vplyvom privalovych dazd’ov koncom leta sa zhorsil d’alsi
usek Strednej hradby, ktory sa vyklonil od svojej osi a hrozi mu havaria z dévodu ¢oho sa
budu realizovat’ prace naviac na zasahu 4b.

2. Celkova cena za dielo podl'a zmluvy bez DPH: 33 300,00 EUR
DPH 20 % 6 660,00 EUR
Spolu s DPH 39 960,00 EUR
slovom: tridsat’devit'tisicdevit’stoSest’desiat EUR/) centov

3. Cena za naviac prace, ktoré¢ si uvedené v Prilohe ¢.1, tohto Dodatku €.1 je dohodnuta
v celkovej vyske:

Cena bez DPH 16 375,00 EUR
Cena s DPH 20 % 3 275,00 EUR
Cena spolu s DPH 19 650,00 EUR
slovom: devit'nast'tisicSestopit’desiat EUR/0 centov

5. Na zéklade vysSieho uvedeného sa zmluvné strany dohodli, Ze zmluva sa v bode IV. Cena
v 4.1 sa meni a doplia nasledovne:

»~Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto
zmluvy v zneni Dodatku ¢.1 odsuhlasenej zmluvnymi stranami:*

Cena bez DPH 49 675,00 EUR
Cena s DPH 20 % 9935,00 EUR
Cena spolu s DPH 59 610,00 EUR
slovom: pitdesiattisicSestodesat’ EUR/0 centov

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostavaji nezmenené.

CL. 1L
Zavereéné ustanovenia

1. Tento Dodatok ¢.1 je vypracovany vtroch exemplaroch, Objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a Zhotovitel' obdrzi jedno vyhotovenie. Tento Dodatok ¢.1 nadobudne platnost’
dfiom jeho podpisu vietkymi zmluvnymi stranami a u¢innost’ dfiom nasledujicim po dni jeho
prvého zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.pmza.sk.

2. Neoddelite'nou sucast'ou tohto dodatku ¢.1 je:
- Priloha ¢.1 : Kryci list rozpoétu — naviac prace (rozpocet)



V Ziline dfia brewveeoern.

Za Objednavatel’a:

POVAZSKE MUZEUM V TILNE
"' = - : 1
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Povazské . ... v ziline

|

Mgr. Michal Tlreclq", riaditel’

........................

Za Zhotovitela:

B&P BUILDING s.r.o,
: f)o-Vé Luéfa‘ 162/162, 010 01 Zilina
146 DR2 2= A, 2023218725

-------------

" B&P BUILDING s.r.o.
Ing. Branislav Piroha, konatel’



